				Unterstützer*inn					
	Arbeit TO DO	**fertig zum:**	**Kurzbeschreibung:**	**Personen-bedarf**	**TEAM**	**Name 1**	**Name 2**	**Name 3**	**Name 4**
(1)	Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel	**1**	**Ric**				
(2)	Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit.	**2**	**BRAUmit**				
(3)	Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L-Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten	**2**	**Carsten**				
(4)	Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal schliessen	**2+**	**Ric**				
(4.1)	Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe	**2**	**BRAUmit**				
(5)	Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen	**2+**	**Ric**				
(6)	gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen	**4+**	**BRAUmit**				
(1.1)	Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten	**2+**	**Ric**				
(7)	Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan	**2+**	**Stefan**				
						** Name/ Kurzform eintragen bitte. Thx*			

From:
https://wiki.braumit.de/ - **BRAUmit e.V. - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1699004557

Last update: **2023/11/03 10:42**