2025/11/02 21:22 1/1 playground

fertig zum:	Kurzbeschreibung:
06.11.23	Fugen, Sockel
06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 €
07.11.23	Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich
08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen
	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe
09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen
09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen
09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten
09.11.23	gemäß Plan
	06.11.23 06.11.23 07.11.23 08.11.23 09.11.23 09.11.23 09.11.23

From:

https://wiki.braumit.de/ - BRAUmit e.V. - Wiki

Permanent link:

https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1698996248

Last update: 2023/11/03 08:24

