

Auf dem Weg zur Brauerei

Hier protokollieren wir mal unseren Weg von der Idee bis zur Brauerei. Das ist ein weiter Weg mit viel Bürokratie... wer hätte schon erwartet, dass ein Verein wie unserer Mitglied in einer Berufsgenossenschaft, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer sein muss. Alles 3 Organisationen haben uns natürlich schon kontaktiert, bevor wir auch nur den ersten Tropfen Bier gebraut haben. Ob das außerhalb Deutschlands auch so ist?

Schritt	Datum
Erstes Treffen der Interessenten	6. April 2023
Zweites Treffen der Interessenten	15. April 2023
Vereinsgründungsversammlung	5. Mai 2023
Eintragung ins Vereinsregister	30. Mai 2023
Gewerbeanmeldung	21. Juni 2023
Anmeldung der Braustätte beim Zoll	21. Juni 2023
Mitgliedschaft in der BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe	02. August 2023
Erster öffentlicher Auftritt des Vereins	11. August 2023
Erhalt der Steuernummer	16. September 2023
Brauanlage bestellt	19. September 2023
Eintrag in die Handwerksrolle	05. Oktober 2023
Anlieferung Brauanlage	06. Oktober 2023
Mitgliedschaft in der IHK	12. Oktober 2023
Abschluss der Umbaumaßnahmen in der Brauerei	
Aufbau der ersten Brauanlage	09. November 2023
Test der Brauanlage	10. November 2023
Abnahme der Anlage durch das Veterinäramt	
Eintragung als „Brauer ohne Erlaubnis“ (rückdatiert)	01. Juni 2023
Erster „offizieller“ Brautag	

Ein erster Test des Kühlhauses lief bereits. Dort standen 900 Liter Bier für den ersten öffentlichen Fassbieranstich und den Historic Grand Prix.

From:

<https://wiki.braumit.de/> - BRAUMIT e.V. - Wiki



Permanent link:

<https://wiki.braumit.de/doku.php?id=public:ontheway&rev=1700643600>

Last update: **2023/11/22 10:00**